

I. Anexos

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			
Matriz de principales indicadores de seguimiento			
Componente 1: Promoción de principios y valores éticos en la Administración Pública y en la población			
RESULTADO	INDICADOR	NIVEL LOGRADO DEL INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	EXPLICACIÓN DE DESVIACIONES
1.1 Sistemas de control y seguimiento a la calidad de los servicios públicos creados.	Aprobado el 100% de los estándares de calidad de los servicios públicos creados, enfocándose inicialmente en el sector de seguridad-justicia y finalizando los con los sectores sociales; siendo parte de estos los catálogos de servicios, en cinco instituciones del Programa (PGR, PN, MP, CGR y MINED).	0%	<ul style="list-style-type: none">• El cumplimiento de este indicador esta programado para II trimestre 2013
Componente 2: Ajustes a la Legislación Nacional			

<p>2.2 Intercambiar criterios acerca de propuestas de políticas institucionales que modernicen el sistema de justicia penal para mejorar la eficiencia de servicio a los usuarios de la administración de justicia. Implementado las políticas respectivas para la Buena Gestión Pública.</p>	<p>Elevada en un 25% en las instituciones de la Administración Pública, la implementación de políticas públicas y legislación para la buena gestión pública a partir del inicio del programa.</p>	<p>100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron las reuniones propuestas por la Comisión. • Se reprodujeron 670 ejemplares de la memoria, por lo tanto no se produjeron desviaciones...
<p>Componente 3: Fortalecimiento de las funciones institucionales a través de una gestión eficiente de la ruta de la justicia en los actos contra la Administración Pública</p>			
<p>3.1. Fortalecido el desempeño de los operadores de justicia penal en la ruta de la prevención, investigación y sanción en los delitos en contra de la administración pública.</p>	<p>Implementado el Sistema informatizado de la jurisdicción penal, de todas las instancias que participan en el sistema de justicia penal e incorporando el 100% de los casos de delitos en contra de la Administración Pública para su seguimiento y control.</p>	<p>0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esta actividad esta programada para iniciar en el III trimestre de 2013.

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

RESULTADO	INDICADORES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PRINCIPALES TAREAS	MONTO EN US \$	CRONOGRAMA								DESCRIPCION DE LOS AVANCES	
					2012-2013				2013-2014					
					III	IV	I	II	III	IV	I	II		
. 1.1 Sistemas de control y seguimiento a la calidad de los servicios públicos creados.	Aprobado el 100% de los estándares de calidad de los servicios públicos creados, enfocándose inicialmente en el sector de seguridad-justicia y finalizando los con los sectores sociales; siendo parte de estos los catálogos de servicios, en cinco instituciones del Programa (PGR, PN, MP, CGR y MINED).	Informar sobre las capacitaciones interinstitucionales realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> Visitas realizadas. Informes de seguimiento y evaluación. Realizar acciones de supervisión, monitoreo, seguimiento, evaluación e informe de procesos de capacitación (viáticos de movilización y alimentos) 	2,000.00					X				X	No aplica para este período.

2.2 Intercambiar criterios acerca de propuestas de políticas institucionales que modernicen el sistema de justicia penal para mejorar la eficiencia de servicio a los usuarios de la administración de justicia. Implementado las políticas respectivas para la Buena Gestión Pública.	Elevada en un 25% en las instituciones de la Administración Pública, la implementación de políticas públicas y legislación para la buena gestión pública a partir del inicio del programa	Realización de reuniones periódicas para socializar las medidas propuestas para unificar criterios en la implementación de medidas que fortalezcan el Sistema de Justicia Penal. Brindar apoyo logístico a las reuniones de la CNISJP.	<ul style="list-style-type: none"> Realización de 6 reuniones anuales para cada una de las comisiones que den seguimiento a dicha implementación. Instituciones que conforman la Comisión unifican criterios de implementación de medidas que fortalezcan el sistema de justicia penal. Reuniones periódicas, que den seguimiento implementación de las actividades acordadas. 	4,050.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el plan se tenían programadas 3 reuniones de la Comisión, sería 1 ordinaria y previa solicitud se unificaron dos reuniones a una sola extraordinaria.
		Reproducción de Memoria Anual de las	<ul style="list-style-type: none"> Realizar proceso de licitación para edición e impresión de 	16,000.00		X		X					X	Se realizó la publicación de 670 ejemplares de la memoria de actividades.

		actividades realizadas.	Memorias. <ul style="list-style-type: none"> 1,333 documentos de la Memoria Anual de las actividades realizadas. 										
3.1. Fortalecido el desempeño de los operadores de justicia penal en la ruta de la prevención, investigación y sanción en los delitos en contra de la administración pública.	Implementado el Sistema informatizado de la jurisdicción penal, de todas las instancias que participan en el sistema de justicia penal e incorporando el 100% de los casos de delitos en contra de la Administración Pública para su seguimiento y control.	Instaurar el sistema Informatizado de todo el sistema de justicia penal, para el registro y seguimiento de los casos judicializados de los delitos en contra de la administración pública.		20,000.00						X	X	X	No aplica para este período
		Realizar 6 postgrados metodológicos para los 250 docentes multidisciplinarios de la CNISJP para la multiplicación de temas relacionados a la investigación, persecución y sanción de los delitos en contra de la administración pública.	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de diseño curricular Elaboración de material didáctico Realización del primer curso (implica gastos de movilización, alimentos y bebidas) Capacitaciones realizadas	30,000.00					X	X			No aplica para este período
		Realizar al menos 30		90,000.00						X	X	X	

1) Matriz de ejecución financiera

CNCISJP					
Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública Periodo correspondiente de julio 2012-junio 2013 Ejecución Financiera cortada al 20 de diciembre del 2012					
RENGLON	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 APROBADO	COMPROMETIDOS	EJECUTADO	SALDO
244	Cursos de Capacitación	0,00			0,00
252	Imprenta, Publicaciones y reproducciones	5.333,33		5.333,33	0,00
271	Pasajes para el interior				0,00
Total del Grupo 02		5.333,33	0,00	5.333,33	0,00
311	Alimento para Personas	787,50		787,50	0,00
391	Útiles de oficina	225,00		225,00	0,00
341	Papel de Escritorio				0,00
Total Grupo 03		1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
437	Equipo de Computación				
Total Grupo 04		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO		6.345,83	0,00	6.345,83	0,00